織田天下布武財団 美濃攻略グループ御中

蜂須賀建設

# 墨俣城建築に関する企画書

#### 拝啓

梅雨の候、貴下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、 厚くお礼申し上げます。

貴財団におかれましては美濃の攻略に苦戦されているよし、この状況を打開する案をご 提案させていただきたく、企画案をお持ちいたしました。

提案内容は、1.美濃斉藤領との境、長良川対岸に城を建設すれば、そこを拠点に美濃攻略に劇的な効果が見込まれること、2.城建設に対して弊社は独自のノウハウを持っており、それを採択していただければ、円滑な工事が可能であること、の 2 点を骨子としたプランでございます。

工期・工費ともにみなさまに必ずご満足いただける提案になっていると自負いたしております。

よろしくご検討くださいますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

| 項目  | 細目   | 補足               |
|-----|------|------------------|
| 建設物 | 城    | 土塁、塀、小屋など        |
| 場所  | 墨俣   | 長良川と犀川合流地点       |
| 工法  | プレハブ | 弊社オリジナルの画期的な方法です |
| 費用  | 2 億円 | 材料費、工事費、設計料すべて込み |
| 工期  | 10 日 | 建設場所での作業は3日      |

## 付録1 建設予定地



付録2 工事日程

| 6月15日~6月22日 | 6月23日~6月24日 | 6月25日  |
|-------------|-------------|--------|
| 木材きりだし・加工   | 土塁・塀工事      | 城内小屋建設 |

#### 付録3費用見積もり概算

| 品目     | 単価       | 数量   | 小計       |
|--------|----------|------|----------|
| 建設木材など | 8,500 万円 | 一式   | 8,500 万円 |
| 人件費    | 950 万/日  | 10 日 | 9,500 万円 |
| その他諸費用 | 2,500 万円 | 一式   | 2,500 万円 |
| 値引き    |          |      | -500 万円  |
| 合計     |          |      | 2 億円     |

## 付録4プレハブ工法について

材料の切り出しから加工までを安全な場所ですべて行い、完成した部品を建設場所まで 移送し、その場で組み立てのみを行います。

敵からの来襲などに強い戦国の世にふさわしいまさに時代の先端を行く工法です。 ※弊社独自の画期的な工法です(特許申請中)